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1.0 UVOD 
 
 
1.1 Pojem in pomen organizacije gradbenih del 
 
Organizacija dela je zelo mlada znanstvena disciplina, saj se je pojavila šele na začetku 
dvajsetega stoletja, zgodovinsko gledano pa se spoznanja o pomenu organizacije dela zbirajo 
že od prvih procesov pridobivanja materialnih dobrin. Pojem organizacije je tesno povezan s 
cilji oziroma rezultati, ki jih človek želi doseči s svojim delovanjem. Cilj organizacije dela je 
takšna povezava vseh proizvodnih operacij oziroma delovnih procesov, ki omogoča izvedbo 
nekega dela s čim manjšimi delovnimi napori, v čim krajšem času in s čim manjšimi stroški. 
 
Organiziranje dela in delovnih procesov je toliko zahtevnejše, kolikor večja so specializacija 
dela, sestavljenost delovnih procesov in tehnološka raven dela. Sodobna znanost obravnava 
organizacijo dela kot samostojen faktor proizvodnje. 
 
V gradbeništvu se organizacija dela v marsičem razlikuje od organizacije proizvodnje v 
industriji, ki poteka kontinuirano v velikih serijah in v zaprtih prostorih. Gradbeni objekti so 
običajno unikati in neponovljivi, dela pa se izvajajo na prostem in so zaradi tega neposredno 
odvisna od vremenskih razmer. Poleg tega se v dela na objektih vključuje veliko število 
kooperantov za razna obrtniška in instalacijska dela. Tehnologija in način gradnje sta 
določena in predstavljata dodatno zahtevo za dobro organizacijo del. 
 
Sodobne metode organizacije dela so še posebej pomembne za izvajanje del zahtevnih 
objektov doma in v tujini, saj na gradbenem trgu investitorji zahtevajo nizke cene in kratke 
roke za izgradnjo objekta. Z dobro organizacijo dela se poskušamo izogniti nepredvidljivim 
situacijam in improvizacijam, ki jim sledijo. Prav razlike v organizaciji dela ter razlike v 
opremljenosti gradbenih organizacij so pogosto vzrok velikih odstopanj v cenah proizvodov 
in gradbenih storitev ter v časovnih možnostih izvedb. 
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Organizacija gradbišča se pripravi vnaprej s t.i. projektom organizacije gradbišča. Ta 
obravnava pripravljalna dela, ki jih je na gradbišču potrebno izvesti, da bi gradnja potekala 
tekoče in varno ter v skladu s predvidevanji projekta organizacije tehnološkega procesa 
grajenja. 
 
Projekt organizacije gradbišča vključuje naslednjo dokumentacijo: 
 
• tehnično poročilo k projektu organizacije gradbišča, 
• spisek potrebnega materiala, mehanizacije, opreme in delavcev, 
• organizacijsko shemo ureditve gradbišča, 
• priloge k organizacijski shemi ureditve gradbišča, 
• predračun pripravljalnih del, 
• terminski plan izvedbe pripravljalnih del. 
 
Pred izdelavo projekta organizacije gradbišča pa je potrebno preučiti: 
 
• gradbeno pogodbo, 
• tehnično dokumentacijo objekta, 
• tehnološko dokumentacijo objekta (projekt organizacije tehnološkega procesa grajenja), 
• razpoložljiva proizvodna sredstva in možnosti njihove nabave, 
• lokacijske možnosti grajenja. 
 
Za izdelavo projekta organizacije gradbišča potrebujemo tudi terminski plan dela. S 
terminskim planom določamo: 
 
• termine za izvršitev aktivnosti 
• postopnost (vrstni red) izvajanja aktivnosti 
• usklajenost (sinhronizacijo) izvajanja aktivnosti 
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Terminske plane grafično izdelujemo s pomočjo ene od tehnik planiranja: 
 
• gantogramske ali blokovne tehnike, 
• ciklogramske ali taktne tehnike, 
• ortogonalne tehnike, 
• tehnike mrežnega planiranja. 
 
Vsekakor imajo grafični terminski plani veliko prednost pred številčnimi terminskimi plani. 
Izbira tehnike terminskega planiranja je odvisna od tehnološke zapletenosti dela in cikličnosti 
ponavljanja delovnih procesov. V primerih tehnološke zapletenosti dela, ki zahteva veliko 
soodvisnost med posameznimi aktivnostmi, je primerno izbrati mrežne tehnike planiranja, v 
primerih tehnološke stabilnosti dela gantogramsko tehniko terminskega planiranja, v primerih 
cikličnosti tehnoloških oziroma delovnih procesov pa ciklogramsko tehniko terminskega 
planiranja. Ortogonalna tehnika planiranja je primerna le za izdelavo terminskih planov 
izrazito longitudinalnih objektov. Rezultat terminiranja v mrežni tehniki je lahko tudi 
modificiran gantogram, v katerem so poleg zaporedja, medsebojnih odvisnosti in trajanja 
posameznih aktivnosti označene: 
 
• kritične aktivnosti (kritična pot), 
• nekritične aktivnosti, 
• časovne rezerve. 
( Pšunder Mirko, 1990 ) 
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2.0 ZAHTEVE IN CILJI 
 
 
Na podlagi idejne zasnove sem izdelal projekt organizacije gradbišča, kateri je sestavljen iz 
tehničnega in ekonomskega dela. V diplomski nalogi sem  obravnaval tehnični del, saj je moj 
cilj prikazati tehnološko obdelavo konkretnega primera. 
Tehnični del projekta organizacije gradbišča vsebuje tehnološki in planski del izgradnje 
objekta in nam že v fazi pred samo gradnjo prikaže, s kakšnimi problemi se bomo srečevali v 
fazi gradnje. V tehnološkem delu organizacije gradbišča se najprej opišejo splošni podatki, 
izhodiščni podatki in izračuni za projekt, ki ga obdelujemo. Poleg organizacije gradbišča in 
njene sheme, opišemo tudi tehnologijo gradnje.  
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3.0 ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 
 
 
3.1 Proučevanje pogojev graditve 
 
3.1.1 Proučitev gradbene pogodbe 
 
Kot prvi korak   pri izdelavi projekta organizacije gradbišča se moramo seznaniti z določili   
gradbene pogodbe, ki zavezujejo tako izvajalca kot naročnika. 
V primeru objekta STANOVANJSKI OBJEKT JEZDARSKA se je izvajalec z gradbeno 
pogodbo zavezal izvesti gradbena dela na objektu in ureditev okolja. Izvajalec se je obvezal, 
da bo z gradbenimi deli pričel 05.03.2006 in jih končal 29.08.2006, medtem ko bo z zunanjo 
ureditvijo pričel 01.08.2006 in končal 13.11.2006. Naročnik oziroma investitor se je obvezal, 
da bo pred pričetkom izvajanja del izročil izvajalcu naslednjo dokumentacijo: podpisano 
pogodbo s predloženimi predračuni v treh izvodih; projektno dokumentacijo v treh izvodih; 
gradbeno in lokacijsko dovoljenje, ostale zapise in obvestila izvajalcu, ki jih mora upoštevati 
pri izvajanju del. 
Dela bodo izvedena v skladu s terminskim planom in ob upoštevanju elaborata organizacije 
vodenja gradbišča na način, da bodo pogodbeno dogovorjena dela zaključena v okviru 
pogodbenega roka. Naročnik bo na svoje stroške organiziral tudi strokovno nadzorstvo na 
gradbišču, s katerim se preverja, ali se izvedba del izvaja po projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, projektu za izvedbo in ostali dokumentaciji, ki opredeljuje pogodbeni 
obseg del, nadzoruje kvaliteta izvedenih del, vgrajenih materialov ter tehnološke opreme. 
Dovršitveni rok se lahko podaljša zaradi: zamude pri uvedbi izvajalca v posel; v skladu s 
pogoji gradbenih uzanc; sprememb v izvedbi po pisnem zahtevku naročnika, ki so takšne 
narave, da vplivajo na doseganje rokov. 
Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z rokom dokončanja pogodbenih del, ima naročnik 
pravico pri končnem obračunu zahtevati plačilo pogodbene kazni. Pogodbena kazen znaša  
5 ‰ (pet promil) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak dan zamude, vendar v skupnem 
znesku ne more presegati 10 % skupne vrednosti pogodbenih del. 
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3.1.2 Proučitev tehnične dokumentacije in lokacijskih možnosti graditve 
 
V primeru našega gradbišča želi investitor zgraditi poslovno stanovanjski objekt na parcelah  
številka 1099/1, 1099/2, 1102/4 in 1102/11 v katasterski občini Tabor. Parcele so v glavnem 
nezazidana površina ob Jezdarski ulici. Na parcelah 1099/1 in 1099/2 stoji dotrajan pritličen 
poslovni objekt, v katerem je elektroservisna delavnica z gostinskim lokalom. Ob objektu je 
obstoječe parkirišče z uvozom iz Jezdarske ulice. 
Objekt se bo s svojo zahodno stranico navezal na obstoječi  poslovno stanovanjski objekt 
višine 2K + P + 4 + M. Dostop do predvidenega objekta je predviden iz Jezdarske ulice. Uvoz 
v garažo objekta je predviden na severni strani objekta, prav tako iz Jezdarske ulice po 
obstoječi uvozni rampi v sosednjem poslovno stanovanjskem objektu, tako da je uvoz v 
predvideno klet iz obstoječe kletne etaže sosednjega objekta. Predvidena etažnost objekta je  
K + P + 4 + M. 
Bruto tlorisne dimenzije objekta, ki je oblikovan v obliki enostavnega pravokotnika bodo 
34,62 m x 14,52 m v pritličju in 34,62 m x 15,50 m od 1. do 4. etaže. Daljša severna stranica 
objekta je vzporedna z linijo Jezdarske ulice, ki je rahlo odklonjena iz smeri vzhod – zahod. 
Mansardna etaža je umaknjena za 1,95 m iz linije severne fasade in za 2,20 m iz linije južne 
fasade, tako da je predvideni objekt v gabaritih povsem enak sosednjemu obstoječemu 
poslovno stanovanjskemu objektu. 
Višina predvidenega objekta bo znašala + 15,10 m na vencu mansardne etaže. Višinsko bo 
objekt prav tako identičen sosednjemu objektu. V celoti vkopana kletna etaža zavzema 
praktično celotno površino parcele. Mere kleti so 34,62 m x 26,05 m. Ob predvidenem 
objektu je po parceli številka 1102/11 predviden intervenčni uvoz na bodoči urejeni 
kompleks, ki obenem služi za dostop na dvorišče predvidenega poslovno stanovanjskega 
objekta, kjer so predvidena dodatna parkirišča za stanovalce. 
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Geološke raziskave posebej niso bile narejene, vendar uporabimo podatke prejšnjih raziskav 
na tem območju. Glede na ugotovljeno sestavo temeljnih tal priporočajo temeljenje objekta na 
temeljni plošči, ki zagotavlja enakomeren vnos obtežbe v temeljna tla, tako da so kontaktni 
tlaki enakomerni in ne presegajo dopustne vrednosti 250 kN/m2, podane za sosednji objekt. 
Debelina temeljne plošče je v območju pod objektom 70 cm, izven njega (pod zunanjim 
parkirnim prostorom) pa 40 cm. Prehodi med različnimi debelinami temeljne plošče so 
izvedene zvezno pod kotom 45˚. Kvaliteta betona je MB 30, armiranje se izvede z mrežami 
MAG 500/560 in rebrasto armaturo RA 400/500. Zaščitni sloj armature je 4,5 cm spodaj in ob 
straneh ter 2,5 cm zgoraj 
Zaradi solidne komunalne opremljenosti zemljišča se lahko vsi priključki izvedejo na 
obstoječa omrežja. Priključili se bomo na obstoječo transformatorsko postajo. Vodi za prenos 
električne energije po gradbišču morajo biti speljani tako, da niso izpostavljeni mehanskim 
poškodbam. Gradbišče se priključi tudi na javno vodovodno omrežje. 
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3.1.3 Proučitev projekta organizacije tehnološkega procesa grajenja 
 
Pred pričetkom del, delno že v fazi priprave ponudbe, izvajalec preuči načrte in določi 
tehnologijo grajenja objekta. S proučitvijo projektne dokumentacije in v okvirju svojih 
tehnoloških zmožnosti se izvajalec odloči za najbolj optimalno tehnologijo, katero bo uporabil 
pri izvajanju del. Tehnološko vso dokumentacijo obdelata bodoči vodja del in tehnolog iz 
priprave dela: 
 
• zemeljska dela 
•  betonska dela 
• tesarska dela 
• ureditev okolja 
• materiali 
• gradbena mehanizacija 
• pomožni prostori 
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3.1.4 Proučitev razpoložljivih delovnih sredstev in možnosti za njihove nabave 
 
Vsa potrebna sredstva za gradnjo objekta so določena v projektu tehnologije grajenja, s 
predhodnimi proučevanji možnosti graditve pa je potrebno ugotoviti, kako se dajo le ta 
zagotoviti v podjetju ali izven njega. 
V našem primeru se vsa potrebna sredstva za gradnjo nahajajo pri izvajalcu ali pa se 
zagotovijo pri »sestrskih firmah», zato sredstev ni potrebno nabavljati vnaprej v večjih 
količinah. 
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3.2 Tehnično poročilo 
 
• Splošno 
 
Gradnja objekta s pripadajočo komunalno opremo bo v celoti izvedena v skladu potrjene 
projektne naloge (ARHITEKTURNI BIRO MARINIČ d.o.o.), idejnega projekta, gradbenim 
dovoljenjem št. 351-81/2006-31(7104) z dne 17.3.2006, ki ga je izdala Upravna enota 
Maribor, ter tehnično dokumentacijo. Predviden čas gradnje je določen z gradbeno pogodbo 
in sicer za gradbena dela 126 dni in za zunanjo ureditev 87 dni. 
 
• Lokacija 
 
Predmetne parcele ležijo na območju, ki je v Prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
urbanistične zasnove Maribora (MUV 26/98, 2/01, 14/02) opredeljeno kot S-16. Tudi v 
hierarhično nadrejenem dokumentu Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine 
Maribor (MUV 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 
28/02, 19/04 in 25/04) je območje opredeljeno kot stanovanjsko območje z oznako Ta 5-S. 
 
• Objekt 
 
Pritličje objekta je namenjeno v večjem delu štirim poslovnim lokalom, od katerih je eden 
namenjen za elektroservisno delavnico, ostali trije so namenjeni zasebnim zdravstvenim 
ambulantam – storitveni dejavnosti. Ob štirih storitvenih lokalih je predviden glavni vhod za 
stanovalce v objektu. Glavni vhod z vetrolovom iz Jezdarske ulice je povezan z vhodom iz 
dvoriščne strani. Klet objekta bo za 65 cm nižja od uvoznega platoja v 1. kleti sosednjega 
obstoječega objekta. Zato bo potrebno izvesti diferenčno dostopno rampo na nižji nivo nove 
kleti. Diferenčna rampa bo imela nagib 13%. V kleti objekta je predvideno 26 parkirnih mest 
in 2 pomožni mesti – skupaj 28 parkirnih mest. V skupnih shrambah je predvideno 12 shramb 
za stanovalce. V 1., 2., 3., in 4. nadstropju objekta je predvideno po 6 stanovanj, v mansardi 
so predvidena še 3 stanovanja.  
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Skupaj je v objektu predvideno 27 stanovanj in sicer: 17 dvosobnih stanovanj, 9 trisobnih 
stanovanj in 1 tri in polsobno stanovanje. Za predvidenih 27 stanovanj je potrebno izvesti 40 
parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce. V kleti objekta je predvideno 28 parkirnih mest, 
v pritličju pred objektom je predvideno še dodatnih 12 parkirnih mest, kar skupaj znaša 40 
parkirnih mest in zadošča potrebnemu številu parkirišč. Pred objektom ob ulici bo urejenih še 
5 vzdolžnih parkirnih mest. V primeru potrebe pa je možno urediti večje število dodatnih 
parkirnih mest na sosednjem zemljišču, ki je tudi v lasti investitorja. 
Pod kletnim in delom kleti izven objekta bo izvedena armiranobetonska temeljna plošča 
debeline 70 cm. Obodne stene kleti in nosilni slopi bodo izvedeni iz litega armiranega betona 
debeline 25 cm. Notranje nosilne stene kleti bodo iz armiranega betona debeline 20 in 25 cm. 
Stene pritličja in etaž bodo izvedene delno iz armiranega betona debeline 25 cm, delno pa z 
modularno opeko 30 cm. Notranje predelne stene bodo široke 10 cm. Ločilne stene med 
stanovanjskimi enotami in hodniki bodo zidane iz modularne zvočno izolativne opeke 
Porotherm širine 25 cm. Stropna konstrukcija nad vsemi etažami bo lita armiranobetonska 
plošča debeline 24 cm. Ostrešje bo enokapno, izvedeno s špirovci, položenimi na kapne in 
vmesne lege. Del strehe bo izveden kot ravna streha – terasa. 
Skupni prostori v kleti bodo obdelani z kvarčnim posipom na betonski plošči. Skupni hodniki, 
stopnišča in vhod dodo obdelani z nepoliranimi granitogres ploščami. Sušilnica, shrambe in 
prostor za čistila bodo prav tako obdelani z granitogresom. Tla stanovanj v kopalnici in  
WC – ju ter balkoni in terase bodo obdelani s keramiko. Kuhinje, jedilnice in dnevne sobe, 
spalnice in stanovanjski hodniki bodo obdelani z lamelnim parketom. Kopalnice in WC – ji 
bodo imeli stene obdelane do stropa s keramiko. Stene zidane z opeko bodo ometane in 
prepleskane. Armiranobetonske stene bodo prebrušene in prepleskane. Strop v mansardnem 
delu bo obložen s fermacelom. Stene med stanovanji in proti hodnikom bodo obložene z 
izolacijsko volno debeline 3 cm in obdelane z mavčnimi ploščami. Podloga vsem talnim 
oblogam v pritličju in etažah bo plavajoči estrih. Stavbno pohištvo bo plastično, belo. Fasada 
bo obdelana z demitom debeline 8 in 10 cm in finalno zaključena s finozrnatim dekorativnim 
ometom. Delno bo obložena s Prodema furniranimi fasadnimi ploščami na podkonstrukciji. 
Ravna streha bo prekrita s sikaplan folijo 1.5 G. Kleparski izdelki bodo iz bakrene pločevine. 
V objektu so predvidene instalacije elektrike, vodovoda in plina. Odplake iz objekta bodo 
speljane v obstoječo javno kanalizacijo. Objekt ne bo povzročal večjih obremenjujočih 
vplivov na okolje. Pri obratovanju objekta pričakujemo nastajanje mešanih komunalnih 
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odpadkov, ki jih je potrebno zbirati v tipskih posodah na funkcionalnem zemljišču in redno 
odvažati. Posebnih odpadkov iz dejavnosti objekta ne pričakujemo. 
 
• Pomožni objekti 
 
Za potrebe gradbišča bomo za čas gradnje uredili pomožne gradbiščne objekte. Za vodstvo 
gradbišča bomo postavili tipski pisarniški zabojnik. Za delavce bomo garderobe zagotovili v 
dveh različnih tipskih zabojnikih. Za sanitarije bomo postavili dva tipska zabojnika. Jedilnica 
bo sestavljena iz treh tipskih zabojnikov, medtem ko bo pisarna za operativne sestanke 
sestavljena iz dveh tipskih zabojnikov. Ker na gradbišču ni predvidene ambulante, bomo 
namestili omarico s prvo pomočjo v pisarno odgovornega vodje gradbišča. 
Za potrebe proizvodnih delavnic bomo postavili tesarsko delavnico, ki se bo izvedla kot 
nadstrešek krožne žage. Dimenzije nadstreška bodo 4.00 m x 5.00 m, bo pa to skeletna 
konstrukcija iz lesa in pokrita s strešno lepenko. Leseni stebri bodo vkopani v zemljo do 
globine 60 cm in v tem delu premazani s katranom. Za spravilo drobnega orodja in strojev 
bomo postavili tipski zabojnik dimenzij 6.10 m x 2.40 m, za apno atheziv in cement pa bomo 
postavili tipska zabojnika dimenzij 2.00 m x 2.40 m. Vse pomožne objekte bomo postavili na 
južni strani objekta, kjer smo se dogovorili tudi za uporabo sosednjega zemljišča, v zameno 
pa bomo lastniku opravili manjša adaptacijska dela. 
 
• Deponije materiala 
Glavne deponije bodo locirane v območju dosega žerjava, točne lokacije pa se bodo določale 
sproti, glede na stanje in zasedenost gradbišča. 
 
• Ograja, vhodi in dovozne poti 
 
Gradbiščno ograjo bomo v celoti izvedli s železnimi stebri in panelami višine 2.00 m. Glavna 
gradbiščna vrata bodo dvokrilna iz železnega ogrodja in žičnega pletiva skupne širine 4.00 m 
in sicer na severni strani objekta ob Jezdarski ulici. Glavna gradbiščna dvosmerna cesta 
poteka v smeri sever – jug. Utrdili jo bomo z gramozom, široka bo 4.00 m. Do gradbišča ne 
potrebno posebej zgraditi začasnih prometnic, saj zadošča obstoječa prometna infrastruktura. 
Lenko, J. 2006. Organizacija gradbišča.                                                                                                                 13 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
Da bomo zmanjšali hrup in poskrbeli za varnost prebivalcev soseske, bo potrebna omejitev 
hitrosti na Jezdarski ulici na 40 km/h tovornih vozil in strojev. Ob vhodu na gradbišče bomo 
namestili tipsko gradbiščno tablo z vsemi potrebnimi napisi. 
 
• Gradbiščne instalacije 
 
Zaradi izredno dobre komunalne opremljenosti zemljišča se lahko vsi priključki izvedejo na 
obstoječi instalacijski sistem. Potrebno je paziti na vse eventuelno obstoječe  
Instalacije, zato bo vodja gradbišča poskrbel za zakoličenje le teh pri ustreznih institucijah. 
Za potrebe gradbišča je na južni strani objekta predvidena glavna elektro omarica. Elektro 
omarice bomo postavili še v neposredni bližini žerjava in po gradbišču po potrebi. Napajanje 
je predvideno iz obstoječe transformatorske postaje, ki je locirana cca. 10 m od objekta. Vode 
za prenos električne energije po gradbišču bomo speljali tako, da ne bodo izpostavljeni 
mehanskim poškodbam. 
Gradbišče bomo priključili tudi na javno vodovodno omrežje, ki poteka po lokaciji objekta in 
sicer bomo uporabili obstoječo dovodno cev, kamor bomo priključili gradbiščni vodovodni 
priključek, lociran ob gradbiščni ograji. Priklop sanitarnih zabojnikov bomo izvedli 
podzemno. Gradbiščno vodovodno omrežje bomo izvedli nadzemno iz PVC cevi. Odpadne 
sanitarne vode bo enkrat tedensko oziroma po potrebi črpalo za to pooblaščeno podjetje. 
Priključek za telefon pa bomo napeljali iz sosednjega objekta. 
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• Važnejše opombe 
 
-  vsa dela se morajo izvajati v skladu z določili UREDBE O ZAGOTAVLJANJU 
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU   NA ZAČASNIH IN  
PREMIČNIH GRADBIŠČIH, 2005  
- pomožne gradbiščne objekte opremiti z gasilnimi aparati, kot to določajo 
PROTIPOŽARNE ZAHTEVE, pri delu se je potrebno ravnati po veljavnih predpisih o 
požarnem varstvu  
- vse mere v organizacijski shemi gradbišča je potrebno preveriti na samem mestu 
- vse izkope (gradbena jama, žerjavna proga, temelji) naj obvezno pregleda in prevzame 
geomehanik 
- pri izvajanju zaščite gradbene jame in pri izkopih je potrebno paziti na vse eventualno 
obstoječe instalacije – vodja gradbišča mora poskrbeti za zakoličenje le teh pri ustreznih 
institucijah 
- vsa dela v zvezi s temeljenjem objekta in žerjavov se naj izvajajo ob stalnem 
geotehničnem nadzoru 
- pri izkopu za temelje je potrebno poklicati geodeta zaradi kontrole zakoličenja 
- vsa dela je potrebno izvajati v skladu z 58. in 60. členom ZAKONA O GRADITVI 
OBJEKTOV 
- pri uporabi strojev in transportnih naprav je potrebno upoštevati določila ZAKONA O 
VARSTVU PRED HRUPOM v naravnem in bivalnem okolju in odloka o max. mejah hrupa 
- pri uporabi tehničnih naprav, pripomočkov in sredstev za delo, je potrebno upoštevati 
18. in 19. člen pravilnika o periodičnih preizkusih ekoloških razmer na delovnih mestih in v 
delovnih prostorih ter o pregledih in preizkusih delovnih naprav in priprav 
- izvajalci del morajo s pismenim dogovorom sporazumno poskrbeti za izvajanje 
varstvenih ukrepov pri delu 
 
 
 
  
 
 
Lenko, J. 2006. Organizacija gradbišča.                                                                                                                 15 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
3.3 Kader na gradbišču 
 
Vsa gradbena dela, komunalne priključke in zunanjo ureditev bo opravilo podjetje VEGRAD 
d.d. iz Velenja. Za obrtniška in instalacijska dela bo investitor pridobil podizvajalce. Na 
osnovi rekapitulacije potrebnih ur za gradbena dela in časa trajanja gradnje je določen kader, 
ki ga potrebujemo na gradbišču za nemoten potek del. Izračun potrebnih ur za gradbena dela, 
je napravljen na osnovi gradbenih normativov za vsa glavna in pomožna dela (npr. mešanje 
malte), priprave betona, ki bo v celoti dobavljen iz centralne betonarne investitorja v 
Mariboru in železokrivskih del, ki jih bo opravila centralna železokrivnica izvajalca gradbenih 
del v Velenju. 
Po normah za naše gradbišče po kvalifikacijski strukturi delavcev potrebujemo naslednje 
število ur: 
Kvalifikacijska struktura:   število ur: 
• geometer              2,16 
• NK pomožni delavec - čiščenje       670,30 
• NK transportni delavec     1.286,86 
• PK betonerc       2.236,89 
• PK strojnik            27,64 
• PK tesar       4.299,18 
• PK zidar       1.461,40 
• PK zemeljski delavec        798,33 
• PK maltomešalec in betonerc       120,71 
• KV betonerc      1.555,91 
• KV strojnik              1,08 
• KV tesar       2.223,70 
• KV zidar       2.917,28 
• delavec - povprečno          22,05 
• VKV tesar          287,77 
SKUPAJ     17.911,26 ur 
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• Potreben kader za naše gradbišče ( grafikon 1 ): 
 
V konici bo na gradbišču 38 gradbenih delavcev, delovodja, skladiščnik, obračunski tehnik in 
odgovorni vodja gradbišča. 
 
DELOVNO MESTO:   POKLIC:   ŠTEVILO: 
• odgovorni vodja gradbišča  dipl.inž.gr.      1 
• obračunski tehnik   gr.tehnik      1 
• delovodja    gr.delovodja      1 
• skladiščnik    ek.tehnik      1 
• KV zidar    KV zidar      6 
• PK zidar    PK zidar      4 
• KV tesar    KV tesar      9 
• PK tesar    PK tesar      6 
• PK delavec    PK delavec      4 
• armirač    armirač      8 
• žerjavist    KV strojnik      1 
SKUPAJ         42 
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Grafikon 1 : Plan delovne sile 
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3.4 Terminski plan 
 
Terminski plan ( preglednica 1 ) je izveden v gantogramski tehniki planiranja, ki predstavlja 
najstarejšo tehniko terminskega planiranja. Rezultat gantogramske tehnike planiranja je 
gantogram. To je danes najbolj razširjena grafična oblika prikazovanja terminskih planov. Iz 
nje je razvidno, kako si aktivnosti časovno sledijo, koliko časa je posamezna aktivnost na 
razpolago, kako se nekatere od aktivnosti prekrivajo in kakšen je čas za izvršitev aktivnosti. 
Prikaz je enostaven, lahko razumljiv in preprost za spremljanje oziroma kontrolo. 
 
• Tehnično poročilo izvedbe pripravljalnih in zaključnih del 
 
Plan pripravljalnih in zaključnih del obsega vsa dela, ki so potrebna za vzpostavitev 
organizacije gradbišča za nemoteno in hitro delo. Plan je izdelan na osnovi izkušenj, popisa 
pripravljalnih in zaključnih del, organizacije gradbišča in predvidene tehnologije ter roka 
izgradnje. Upoštevani so: enoizmensko delo, razpoložljiva oprema in mehanizacija. Osnova 
za izdelavo plana izvedbe pripravljalnih in zaključnih del je bil generalni plan napredovanja 
del. 
 
• Potek pripravljalnih del 
 
Najprej bomo izvedli zakoličbo objekta, zaščito gradbišča z ograjo iz panojev ter dovoz 
materiala. Uredimo vhodna vrata gradbišča ter postavimo napisno tablo. Sledi urejanje 
transportnih poti in postavitev začasnih objektov, kot so pisarne, garderobe, razna skladišča in 
tesarske lope. Sledi postavitev gradbenih profilov. Izvedejo se tudi instalacijski priključki in 
postavijo sanitarni kontejnerji. Postavitev žerjava izvajamo sočasno z izkopi. 
 
 
 
Preglednica 1: Terminski plan 
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3.5 Dimenzioniranje začasnih objektov in instalacij 
 
Ko imamo na razpolago vse podatke iz poprejšnjih proučevanj možnosti za graditev, se 
lotimo dimenzioniranja provizorijev, to je začasnih objektov in naprav na gradbišču. 
Provizorije je potrebno dimenzionirati tako, da je omogočena hitra, kvalitetna in ekonomična 
gradnja. 
 
3.5.1 Dimenzioniranje kapacitet proizvodnih delavnic 
 
Na gradbiščih se le redko postavlja večje število različnih proizvodnih delavnic. Namesto tega 
se zaradi racionalnosti raje koristijo centralne proizvodne delavnice (centralna betonarna, 
centralna asfaltna baza, centralna železokrivnica itd.) ali pa proizvode iz teh delavnic izvajalci 
kupijo pri drugih proizvajalcih, če jih sami ne proizvajajo oziroma jih potrebujejo na neki 
oddaljeni lokaciji in bi bil transport teh proizvodov iz centralnih delavnic neekonomičen. 
V našem primeru gradnje je potrebna manjša tesarska lopa, ki se bo izvedla kot nadstrešek 
krožne žage velikosti 4.00 m x 5.00 m. 
Betonarna se zaradi prevelikh stroškov na gradbišču ne bo postavljala, temveč se bo beton 
dobavljal od drugih proizvajalcev.  
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3.5.2 Dimenzioniranje kapacitet skladiščnih prostorov in deponij 
 
Za zagotovitev kontinuiranega proizvodnega procesa je na gradbišču potrebno predvideti tako 
zaprte skladiščne prostore kot odprte deponije. Velikost teh prostorov je odvisna od potrebne 
količine materiala in od časa dela, v katerem se bo material porabil. 
Izračunamo jo lahko po obrazcu 3.1 , lahko pa tudi bolj detajlno iz plana porabe in dobave 
materiala. 
 
β
α
⋅⋅
⋅⋅⋅=
qT
knQF            [m2]                       (3.1) 
 
Označbe v enačbi 3.1 pomenijo: 
 
F……potrebna velikost skladiščnega prostora, 
Q……skupna količina materiala, 
T……število dni dela z materialom, 
n……število dni rezerve materiala, 
k……koeficient neenakomernosti porabe materiala, 
α……koeficient neenakomernosti dobave materiala, 
q……posebna obremenitev površine skladišča, 
β……manipulativni koeficient. 
 
Vrednosti posameznih koeficientov so prikazane v preglednicah. 
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Preglednica – vrednost koeficienta n ( Pšunder Mirko, 1987, str.137 ) 
VRSTA TRANSPORTNEGA SREDSTVA 
Avtomobilski transport 
 
VRSTA MATERIALA  
Železnica preko 50 km do 50 km 
cement, steklo, armatura, 
metalne konstrukcije 
20 - 25 10 - 15 8 - 12 
Les 
25 - 30 15 - 20 12 
opeka, gramoz, kamen, 
pesek, betonski elementi 
15 - 20 7 - 12 5 - 10 
 
 
Preglednica – vrednost koeficienta k in α  ( Pšunder Mirko, 1987, str.137 ) 
 
VRSTA DELA 
 
k α 
 
manj pomembna dela 
(dela manjšega obsega) 
 
1.05 - 1.15 
 
 
1.10  
 
Zelo pomembna dela 
 
1.15 - 1.20 
 
 
1.15 
zelo pomembna dela 
(dela večjega obsega) 
 
1.20 - 1.30 
 
1.20 
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Preglednica – vrednost koeficienta q  ( Pšunder Mirko, 1987, str.137 ) 
VRSTA MATERIALA ENOTA MERE 
KOLIČINA 
PO m2 [q] 
VIŠ. USKLA- 
DIŠČENJA [m] 
pesek, gramoz 
(mehaniz. deponiran) m
3 3.0 - 4.0 5.0 - 6.0 
pesek, gramoz 
(nemehaniz. deponiran) m
3 1.5 - 2.0 1.5 – 2.0 
Opeka 1000 kom 0.65 - 0.7 1.5 
cement v silosih t 7.0 - 12.0 6.0 - 10.0 
cement v vrečah t 1.5 2.0 
Les m3 1.2 - 2.0 2.0 - 3.0 
armatura t 1.6 - 1.8 2.2 
 
 
Preglednica – vrednost koeficienta β  ( Pšunder Mirko, 1987, str.138 ) 
VRSTA SKLADIŠČA β 
ogrevano skladišče 0.6 - 0.7 
neogrevano skladišče 0.5 - 0.7 
nadstrešnica (lopa) 0.5 - 0.6 
- za les 0.4 - 0.5 
- za kovinske izdelke 0.5 - 0.6 
odprta 
skladišča 
(deponije) - za gradbeni material 0.6 - 0.7 
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3.5.3 Dimenzioniranje gradbiščnih prometnic in transportnih sredstev 
 
• Gradbiščne prometnice 
 
Gradbiščne prometnice predstavljajo razne poti do gradbišča in na gradbišču samem. Služijo 
nam za razne načine transporta materiala, polizdelkov, izdelkov, mehanizacije, opreme in 
delavcev. Na gradbišču nam povezujejo skladišča in deponije s proizvodnimi delavnicami in 
gradbenim objektom, zunaj gradbišča pa gradbišče komunikacijsko povezujejo z obstoječimi 
prometnicami. V splošnem pridejo na gradbiščih v poštev cestne poti, vodne poti in tirne poti. 
S stališča organizacije grajenja morajo biti cestne poti na gradbišču pravilno dimenzionirane 
in pravilno izvedene. Širina enosmernega voznega pasu je odvisna od vrste in širine vozil. 
Preglednica – širina enosmernega voznega pasa v odvisnosti od vrste in širine vozil          
( Pšunder Mirko, 1987, str.140 ) 
VRSTA VOZIL ŠIRINA VOZIL [m] ŠIRINA ENOSMERNEGA VOZNEGA PASU [m] 
Lahka 2.40 3.00 
2.65 3.50  
težka 2.65 4.00 
 
 
Maksimalen vzpon ne sme presegati 15 %, v primeru dvosmernega prometa pa morajo biti 
predvidena izogibališča na takih mestih, da promet ni oviran. V preglednici so prikazane 
največje hitrosti vožnje (v) in najmanjši radij krivin (r). Iz preglednice je razvidno tudi, na 
hitrost vožnje in najmanjši radij krivin vplivata vrsta vozil in frekvenca prevoza. 
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Preglednica – največje hitrosti vožnje in najmanjši radij krivin na gradbišču v 
odvisnosti od vrste vozil in frekvence prevoza  ( Pšunder Mirko, 1987, str.141 ) 
 
           100                15 - 100               15          
         
                            ŠTEVIL VOZIL
NA URO
  
VRSTA VOZIL 
 
           v / r                  v / r                  v / r 
 
vozila s prikolico 20 / 30 15 / 30 15 / 30 
vozila brez prikolice 20 / 15 15 / 12 15 / 12 
 
 
Pomembno za cestne poti na gradbišču je, da so solidno zgrajene in redno vzdrževane. Na 
velikih gradbiščih je ob veliki frekvenci prevozov pogosto ekonomično izvesti gornji ustroj v 
asfaltu ali pa z montažnimi armiranobetonskimi ploščami, ki se odstranijo in premestijo na 
druga gradbišča, ko začnemo urejati okolje gradbenega objekta. Če ne obstajajo cestne 
povezave do samega gradbišča, jih je potrebno izgraditi še pred začetkom drugih 
pripravljalnih del. Ekonomično je predvideti ceste končnega pomena in ne le začasnega. Ceste 
končnega pomena so že gradbeni objekt investitorja in je za takšno gradnjo potrebna tehnična 
dokumentacija z gradbenim dovoljenjem. V primeru gradnje začasnih cestnih poti do 
gradbišča je širine enosmernega voznega pasu enaka kot pri cestnih poteh na gradbišču. 
Dovoljene hitrosti vozil in najmanjši radij krivin so podani v preglednici. 
 
Preglednica – dovoljene hitrosti vozil in najmanjši radij krivin v odvisnosti od vrste 
vozila in terena ter števila vozil na uro ( Pšunder Mirko, 1987, str.141 ) 
 
        100                15 - 100                 15 
ŠTEVILO MOTORNIH 
VOZIL NA URO
 
 
VRSTA VOZILA 
IN TERENI 
 
        v / r                  v / r                      v /r  
 
lahka vozila - lahek teren 80 / 250 60 / 125 40 / 60 
Težka vozila - srednje težek teren 60 / 125 40 / 60 30 / 30 
Težka vozila - težek teren 40 / 60 20 / 40 20 / 20 
 
Lenko, J. 2006. Organizacija gradbišča.                                                                                                                 27 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
Na samem gradbišču bomo speljali cesto, kot je prikazano na shemi organizacije gradbišča. 
Te ceste povezujejo glavno dovozno cesto z vsemi gradbiščnimi objekti kot tudi z objektom 
samim. Odločimo se, da bo gradbiščna pot dvosmerna, tako da moramo zgraditi še 
izogibališče. Dimenzioniramo jih za vožnjo težkih vozil, zato je njihova širina  
4 m. Maksimalen vzpon nikjer ne presega dovoljenih 15 %. Največja dovoljena hitrost je 15 
km/h, najmanjši radij pa 30 m. Speljava industrijskega tira na gradbišče ni potrebna, saj 
zadostuje cestna povezava. 
 
• Transportna sredstva 
 
V našem primeru bomo za zunanji transport uporabljali cestna prevozna sredstva. Za transport 
svežega betona bomo uporabljali avtomešalce s kapaciteto do 9 m3. Za transport razsutega 
materiala bomo uporabljali kamione nosilnosti do 10 ton. Za prevoz materiala na paletah 
bomo uporabljali kamione in kamione z vgrajenimi lahkimi dvigali. Notranji transport bomo 
izvajali z žerjavom in konzolnimi dvigalkami. 
 
Tip žerjava izberemo glede na maksimalno breme, višino in potrebno dolžino ročice, kjer 
mora žerjav transportirati breme. Maksimalno breme, ki se nam pojavi, je prenos betona v 
transportni posodi. 
Teža: posoda (0,75 m3 prostornine) =    250 kg 
          Beton (0,75 m3 x 2500 kg)     = 1.875 kg 
                                SKUPAJ              2.125 kg 
Beton bo žerjav transportiral v radiju 15 m. Ostalo betoniranje se bo izvajalo s pomočjo 
avtočrpalke, ki se lahko parkira ob Jezdarski ulici, kjer so bočna parkirišča, na katerih lahko 
počakajo na izpraznitev tudi avtomešalci. 
Maksimalna višina objekta znaša 18,35 m. Potrebna dolžina ročice, da lahko žerjav doseže 
tudi najbolj oddaljene točke objekta in deponij, znaša 30 m. Na osnovi proučevanja lokacije 
objekta, nosilnosti ter možnosti nabave, smo se odločili, da bomo postavili fiksiran električni 
žerjav. Dvigalo je izdelal POTAIN. Tip žerjava je HD 32 A. Nosilnost kavlja je 4000 kg na 
9,9 m, 1500 kg na 24,00 m in 1000 kg na 30,00 m. Višina, ki jo žerjav lahko doseže znaša 
22,00 m. 
 
Lenko, J. 2006. Organizacija gradbišča.                                                                                                                 28 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
Vrsta pogona je trifazni izmenični tok. Notranji transport se bo vršil tudi s pomočjo 
samokolnic in z ročnimi prenosi. 
 
3.5.4 Dimenzioniranje kapacitet začasnih instalacij na gradbišču 
 
• Preskrba električne energije 
 
Na gradbišču je potreben električni tok z napetostjo 380 V za stroje (3 – fazni tok) in z 
napetostjo 220 V za razsvetljavo (1 – fazni tok). Za prenosne svetilke in za komunikacije pa 
se koristi tok z napetostjo 12 V ali 14 V. 
 
Potrebna moč električnega toka se izračuna po obrazcu: 
 
∑ ∑ ⋅=⋅⋅= kNn kkNN im iie 0                             [kW]                   (3.2)           
 
Označbe v enačbi 3.2 pomenijo: 
 
eN ….potrebna (efektivna) moč gradbišča, 
iN ….instalirana moč motorja, 
0k ….koeficient obremenjenosti motorjev (k0  ≤ 1), 
ik ….koeficient istočasnosti obratovanja motorjev, 
mn ….koeficient izkoristka. 
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Moč transformatorske postaje se izračuna po obrazcu: 
 
φcos
e
tr
NN =                                        [kWA]                                   (3.3) 
 
Označbe v enačbi 3.3 pomenijo: 
 
trN …….potrebna moč transformatorja, 
φcos …. fazni premik. 
 
Vrednosti za k in φcos  so podane v preglednici. 
 
Preglednica – vrednosti koeficienta k in φcos  za izračun moči transformatorske postaje 
( Pšunder Mirko, 1987, str.145 ) 
FAKTOR 
 
 
STROJ 
 
           
m
i
n
kkk ⋅= 0          
 
cos φ 
Mešalniki 0.60 - 0.70 0.08 
Dvigala 0.60 - 0.85 0.60 - 0.80 
Bagri 0.40 - 0.50 0.40 - 0.50 
Žerjavi 0.40 - 0.50 0.40 - 0.50 
Drobilci 0.55 - 0.75 0.65 - 0.70 
stroji za kontinuiran transport 0.60 0.70 
Razsvetljava 1.00 0.95 
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Na našem gradbišču je potrebna moč električnega toka: 
 
Žerjav 1 kom x 63 kW = 63.00 kW 
Krožna žaga 1 kom x 5.5 kW = 5.50 kW 
Vibrator 2 kom x 5.0 kW = 10.00 kW 
Tipski kontejner 13 kom x 5.0 kW = 65.00 kW 
Vrtalni stroj 4 kom x 1.0 kW = 4.00 kW 
Mešalec za malto 2 kom x 4.0 kW = 8.00 kW 
Brusilni stroj                     4 kom x 1.0 kW = 4.00 kW 
Razsvetljava gradbišča     20.00 kW 
Ostalo     20.00 kW 
SKUPAJ     199.50 kW 
 
 
 
kW
Ntr
19,204
95.0
0.10.20
7.0
7.00.20
7.0
65.00.8
7.0
7.00.4
7.0
7.00.4
95.0
0.10.65
7.0
8.00.10
8.0
8.05.5
5.0
5.063
=⋅+⋅+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=
 
 
Priključili se bomo na transformatorsko postajo, ki je od objekta oddaljena cca. 10 m. 
 
• Preskrba z vodo 
 
V projektu organizacije gradbišča je potrebno predvideti oskrbovanje gradbišča z vodo, 
predvideti pa je potrebno takšno rešitev, ki je zanesljiva in ekonomična ter hkrati razreši 
problem pitne vode in tehnološke vode. Možnosti so: priključitev na obstoječi vodovod ali 
izgradnja novega omrežja, izgradnja talnega ali rečnega zajetja, dovažanje vode s cisternami v 
rezervoar potrebne prostornine ali pa kombinacija navedenih rešitev. Količina potrebne vode 
se izračuna s pomočjo normativov, podanih v preglednici. 
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Preglednica – normativi za izračun potrebne količine vode na gradbišču                            
( Pšunder Mirko, 1987, str.147 ) 
 
VRSTA POTROŠNJE 
 
ZA ENOTO MERE POTROŠNJA [m3] 
Tehnična voda 
priprava betona 
priprava malte 
zidanje 
ometavanje 
vlaženje betona 
gašenje apna 
pranje agregata 
hidrosepariranje 
pranje mehanizacije 
pranje vozil 
pranje cestišč 
vlaženje opaža 
Pitna voda 
na gradbišču 
v naselju 
tuširanje 
kopanje 
kuhanje 
pranje 
uporaba stranišč 
 
m3 
m3 
m3 
m3 
m2 
t 
m3 
m3 
kom 
kom 
m2 
m2 
 
del/dan 
del/dan 
del/dan 
del/dan 
del/dan 
del/dan 
del/dan 
 
0.120 - 0.200 
0.150 - 0.300 
0.090 
0.022 
0.030 
0.450 
1.0 - 3.000 
0.400 - 0.500 
0.150 - 0.200 
0.150 - 0.200 
0.040 
0.005 
 
0.030 
0.040 
0.070 
0.120 
0.008 
0.020 
0.007 
 
Morebitne manjkajoče podatke za potrošnjo vode, ki iz tabele niso razvidni, ocenimo in nato 
izračunamo najprej dnevno potrošnjo vode in nato s 50 % rezervno urno potrošnjo po  
enačbi 3.4 
 
50.1
/
// maxmax ⋅= danur
danQhQ                       [m3/h]                                    (3.4) 
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Cevni razvod na gradbišču je dimenzioniran v odvisnosti od pretoka in hitrosti pretoka po 
obrazcu: 
 
Π⋅
⋅=
v
Qd 4                                               [dm]                                      (3.5) 
 
Označbe v enačbi 3.5 pomenijo: 
 
d…..svetli premer cevi v dm, 
v…..hitrost pretoka vode. 
 
Hitrost vode znaša običajno med 5 in 15 dm/s. Pritisk tehnološke vode na gradbišču mora 
znašati 0,25 MPa, minimalen pritisk vode 2 m nad najvišjo točko objekta pa ne sme biti nižji 
od 0,08 MPa. 
 
Na gradbišču je obstoječi priključek na vodovodno omrežje, cevi φ 80, hitrost pretoka vode v 
cevi znaša 1 – 1,5 m/s, pritisk pa znaša 3 x 105 Pa. 
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Količina potrebne pitne vode na dan za naše gradbišče je podana v preglednici. 
Preglednica 2 – potrebna dnevna količina tehnične in pitne vode na gradbišču 
 
Tehnična voda 
 
pranje mehanizacije 
pranje vozil 
vlaženje opažev 
zidanje 
negovanje betona 
rezanje betona 
Pitna voda 
na gradbišču 
sanitarije 
tuširanje 
 
 
 
 
kom/dan 
kom/dan 
m2/dan 
m3/dan 
m2/dan 
 
 
       del/dan 
       del/dan 
       del/dan 
 
 
  
                 2.0  x 0.200 m3 
                  0.0 x 0.200 m3 
            250.0   x 0.005 m3 
               4.50   x 0.090 m3 
             250.0   x 0.03 m3 
 
 
42.00 x 0.03 m3 
42.00 x 0.007 m3 
38.00 x 0.07 m3 
 
 
 
0.400 
0.00 
1.25 
0.405 
7.50 
2.00 
 
1.26 
0.294 
2.66 
SKUPAJ   15.77 m
3 
 
 
Urna potrošnja vode po enačbi 3.4 znaša: 
 
hm
danur
danQhQ /986.050.1
24
77.1550.1
/
// 3maxmax =⋅=⋅=   
 
Potrebni premer cevovoda vodovodnega priključka po enačbi 3.5 znaša: 
 
v = 10dm/s = 3600 m/h 
 
mmm
v
Qd 19019.0
3600
986.044 ==Π⋅
⋅=Π⋅
⋅=  
 
Obstoječi vodovodni priključek zadostuje potrebam gradbišča. 
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• Preskrba s komprimiranim zrakom 
 
Dimenzioniranje kompresorskih postaj, rezervoarjev in vodov je odvisno od potrošnje 
komprimiranega zraka, števila istočasno vključenih strojev, od izgub v razvodih mreže in od 
nadmorske višine. Potrošnja komprimiranega zraka za posamezne stroje je določena s strani 
proizvajalca teh orodij in znaša do 1,70 m3/min za pnevmatska kladiva teže 14 kg,  
do 3,50 m3/min za pnevmatska kladiva teže 36 kg in do cca. 6,50 m3/min za 500 l torkretne 
aparate in betonske topove. Kapaciteta kompresorja oziroma kompresorske postaje se 
izračuna po obrazcu: 
 
∑=
=
⋅⋅⋅=
ni
i
i
strkp kkkQQ
1
321                              [m3/min]                                (3.6) 
 
Označbe v enačbi pomenijo: 
 
kpQ …..kapaciteta kompresorja oziroma kompresorske postaje, 
Qstr …kapaciteta kompresorskega stroja oziroma naprave, 
1k ……vpliv iztrošenosti kompresorske postaje oziroma kompresorja, 
           1k  = 1.05 - 1.10 
2k ……vpliv iztrošenosti kompresorskih strojev in naprav, 
           2k =1.70 - 1.90 
3k ……vpliv nadmorske višine. 
           3k = 1.00          pri nadmorski višini 000 m 
           3k = 1.03          pri nadmorski višini 300 m 
           3k = 1.07          pri nadmorski višini 600 m 
     3k = 1.10          pri nadmorski višini 900 m 
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Potrebni volumen rezervoarja V je odvisen od kompresorja oziroma kompresorske 
postaje, izračuna pa se po enačbi 3.7 za rotacijske kompresorje in po enačbi 3.8 za batne 
kompresorje. 
 
kpQV ⋅= 15.0                                          [m3]                                        (3.7) 
 
kpQV ⋅= 30.0                                         [m3]                                        (3.8) 
 
Cevovodi morajo biti dimenzionirani tako, da zagotavljajo izgube, manjše od 0,02 MPa. Na 
gradbišču ni predvidenega kompresorja oziroma kompresorske postaje. 
 
• Odvajanje odpadne vode 
 
S projektom organizacije gradbišča je potrebno predvideti ustrezno odvajanje odpadne vode, 
da med gradnjo ne pride do zastojev pri delih na objektu in transportu materiala. V primeru 
možnosti vdora vode v gradbeno jamo je potrebno predvideti zaščito z zagatnimi stenami, 
izkopom jarkov, položitvijo kanalizacije ali prečrpavanjem. Prav tako je potrebno predvideti 
odvodnjavanje vode gradbiščnih prometnic in odvajanje sanitarne vode.  
V našem primeru talne vode ni pričakovati. Odvajanje odplak bomo izvajali s črpanjem enkrat 
tedensko oziroma po potrebi. 
 
• Telefonski priključek 
 
Za potrebe gradbišča bomo naročili redno telefonsko linijo, predvsem zaradi hitrejšega 
prenosa pisnih dokumentov preko faksov in povezave z internetom. 
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3.5.5 Dimenzioniranje kapacitet objektov za pisarniške prostore gradbišča ter objektov 
za prehrano in zdravstveno varstvo delavcev 
 
Objekti za pisarniške prostore, bivanje in prehrano delavcev so začasni objekti na gradbišču 
ali ob njem. Biti morajo hitro in enostavno postavljivi in razstavljivi. Ponavadi so montažno – 
demontažni objekti iz lesa ali pločevine, redkeje pa iz armiranobetonskih konstruktivnih ali 
drugih materialov. Za manjša gradbišča so zelo primerni zabojniki ali bivalne prikolice. Izbira 
vrste začasnih objektov je odvisna od tega, kakšne vrste objektov so v podjetju na voljo 
oziroma kakšne je mogoče dobaviti. Večkrat začasnih objektov na gradbišču ni potrebno 
postavljati, ker je mogoče uporabiti že obstoječe objekte na gradbišču ali v njegovi bližini. 
Objekte za pisarniške prostore je smiselno postaviti v bližini vhoda na gradbišče. Število 
pisarniških prostorov in njihova velikost sta odvisna od velikosti gradbenega objekta in s tem 
organiziranosti gradbišča ter števila zaposlenih režijskih delavcev na gradbišču. Na velikih 
gradbiščih imajo ti objekti še prostor za nadzorne organe in laboratorijske prostore. Velikost 
začasnih objektov za pisarniške prostore gradbišča ter objektov za prehrano in zdravstveno 
varstvo delavcev se dimenzionira po normativih, ki so podani v preglednici. 
 
Preglednica – normativi za izračun velikosti začasnih prostorov 
 ( Pšunder Mirko, 1987, str.149, 150 ) 
NORMATIVI ZA VELIKOST ZAČASNIH PROSTOROV 
prostori za pisarniške delavce 3.00 - 3.25 m2/del 
prostori za risarje, arhitekte 4.50 - 5.00 m2/del 
prostori za ambulanto 0.50 - 0.80 m2/del 
prostori za laboratorije Po potrebi 
Garderobni prostor 0.45 m2/del 
prostori za malice in sestanke 3.50 m2/del 
Prostor za osebno higieno – umivalnice 1 pipa / 6 delavcev 
Prostor za osebno higieno – tuši 1 tuš / 15 delavcev 
Sanitarije 1 WC / 25 delavcev 
 
 
Iz seznama delovne sile (glej točko 3.3) je razvidno, da imamo na gradbišču v konici 42 
delavcev, od tega so 4 režijski delavci. 
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Potrebne dimenzije začasnih prostorov so izračunane na podlagi normativov: 
 
• Pisarniški prostor za odgovornega vodjo gradbišča in obračunskega tehnika mora znašati 
minimalno 6,00 m2, za kar je predviden tipski zabojnik dim. 2,40 m x 6,10 m 
 
• Pisarniški prostor za delovodjo gradbišča mora znašati minimalno 3,00 m2, za kar je 
predviden tipski pisarniški in garderobni zabojnik dim. 7,00 m x 7,70 m. 
 
• Garderobni prostor za 38 delavcev mora po normativih znašati minimalno  
38 x 0,45 = 17,10 m2, za kar je predviden še en tipski zabojnik dim. 2,40 m x 6,10 m 
 
• Sanitarni normativi: 
- 42 / 25 = 2 straniščni školjki 
- 42 / 15 = 3 tuši 
- 42 / 6 = 7 umivalnikov 
Na voljo je tipski zabojnik dim. 2,40 m x 6,10 m, ki vsebuje poleg straniščne školjke in dveh 
tušev še tri pisoarje in pet umivalnikov. V našem primeru bomo postavili dva takšna 
zabojnika. 
 
• Prostor za prehrano mora po normativih znašati 38 x 3,50 = 133,00 m2 
Na gradbišču uredimo jedilnico iz treh tipskih zabojnikov dim. 2,40 m x 6,10 m. Za toplo 
prehrano delavcev bo poskrbelo podjetje GOSTINSTVO CELJE. Za operativne sestanke 
gradbišča sta predvidena dva tipska zabojnika dim. 2,40 m x 6,10 m. 
 
• Na gradbišču ni predvidene ambulante, zato bomo namestili omarico s prvo pomočjo v 
pisarni odgovornega vodje gradbišča. Najbližji zdravstveni dom je na Taboru. 
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3.6 Spisek potrebnega materiala, mehanizacije in delavcev 
 
• Seznam glavnih gradbenih materialov 
 
MATERIAL                                                  ENOTA MERE KOLIČINA 
tampon II. m3 36,00 
drobljenec 32-60 mm m3 10,00 
drobljenec 0-60 mm (tampon) m3 739,20 
drobljenec 16-32 mm (za zasipe drenaž) m3 28,02 
pesek 4-8 mm m3 4,05 
pesek 0-4 mm m3 57,54 
pesek 0-8 mm m3 2,72 
mivka m3 8,07 
apno hidrirano - vreče kg 7.196,70 
cement PC 45 - vreče kg 11.155,25 
cementol alfa akcelerator kg 15,42 
delta cementol kg 0,84 
cementol eta S1 kg 1,40 
kemament kg 18,72 
modularna opeka 29x19x19 CM kom 7.097,50 
silikatni fasadni zidak NF kom 3.380,00 
porotherm 25x37,5x23,8 CM    kom 7.912,00 
siporex IP 60/25/10 cm    m3 4,94 
siporex IP 60/25/15 cm m3 10,51 
maltex – lepilo za siporex kg 384,83 
opečna preklada širine 14 cm m 364,00 
ibitol – v sodih po 180 kg kg 1.231,68 
politlak filc 150G m2 69,00 
politlak filc 400G m2 345,00 
vobitekt ST/4 m2 1.770,54 
tefond plus m2 348045 
cevi betonske fi 40 cm m 6,00 
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cevi betonske fi 80 cm m 10,00 
cevi betonske fi 100 cm m 2,00 
betonski pokrov lahek fi 40 cm kom 2,00 
robnik betonski 15/25/100 cm kom 111,20 
robnik betonski 15/25/33 cm kom 83,40 
robnik betonski 15/25/100 cm - VT kom 6,00 
beton MB 10 0-16 m3 106,48 
beton MB 20 0-16 m3 124,33 
beton MB 30 0-30 m3 1.167,09 
črpni beton MB 30 0-30 m3 846,76 
kombi – S plošče 50 mm m2 876,75 
stiropor SGP – 15/B, debeline 5 cm m2 304,50 
ekstrudiran polistiren debeline 5 cm m2 318,15 
raudril cev fi 100 m 60,00 
PVC – UK cev fi 160 mm m 25,00 
PVC – UK cev fi 200 mm m 40,00 
PVC – UK cev fi 315 mm m 6,00 
T – kos za PVC cev fi 160 mm kom 2,50 
T – kos za PVC cev fi 200 mm kom 4,00 
T – kos za PVC cev fi 315 mm kom 0,60 
gumi prstan za PVC cev fi 160 mm kom 5,00 
gumi prstan za PVC cev fi 200 mm kom 8,00 
gumi prstan za PVC cev fi 315 mm kom 1,20 
armatura gladka do fi 12 mm kg 991,50 
armarura rebrasta do fi 12 mm kg 65.250,00 
armatura rebrasta nad fi 12 mm kg 43.500,00 
armaturne mreže - povprečje kg 108.789,20 
LTŽ pokrov fi 450 mm, 5 MPa kom 2,00 
LTŽ kanalne rešetke 400/400, STZ, 25 MPa kom 4,00 
LTŽ pokrov fi 600 mm, 25 MPa kom 5,00 
LTŽ pokrov fi 600 mm, 15 MPa kom 3,00 
LTŽ pokrov fi 600 mm, smrado. 25 MPa kom 5,00 
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lesene podpore – nabavna cena m3 1,27 
deske smrekove – nabavna cena m3 29,00 
tramiči 10x10 cm – nabavna cena m3 27,71 
letve smrekove – nabavna cena m3 1,58 
les za zakoličbo – nabavna cena m3 0,01 
bled plošče 200x50x2,7 cm m2 646,02 
les za odranje – nabavna cena m3 1,89 
opažne plošče - DOKAFLEX m2 24,06 
opaži sten – FRAMAX in ALUFRAMAX m2 23,41 
amortizacija železnih stojk kom 1.984,45 
amortizacija odra za opaže 3-6r m2 19,48 
okovani plohi – najemnina 30 dni m3 89,20 
T – element za fasadni oder kom 111,50 
podstavki reducirani za fasadni oder kom 245,30 
diagonalne vezi za fasadni oder kom 2.564,50 
H – element za fasadni oder – 30 dni kom 691,30 
diagonalne vezi za fasadne odre kom 2.564,50 
voda iz vodovoda m3 16,82 
žičniki, žica, spojke kg 34,65 
spona za les kg 2,10 
spona za opaž (žabica) kom 25,11 
žica žgana do fi 2 mm kg 149,99 
žica žgana nad fi 2 mm kg 22,30 
električna energija ur 13.079,68 
žičniki navadni kg 619,15 
skobe kom 496,00 
travno seme kg 1,50 
gnojilo za travo kg 0,50 
motorno olje - diesel kg 0,16 
olje za mešalec - diesel kg 0,73 
olje za mazanje opažev kg 415,02 
brusne plošče kom 3,20 
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jekleni cinkani vijaki za kombi plošče kom 1.670,00 
plin butan kg 538,86 
lepilo kg 7.031,00 
taksa na deponiji zemlja m3 4.000,00 
taksa na deponiji ruševine m3 163,00 
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• Seznam mehanizacije 
 
MEHANIZACIJA                                                  ENOTA MERE KOLIČINA 
nabijač - WACKER kom 1 
žerjav kom 1 
nabijač - ŽABA kom 1 
buldožer TG - 140 kom 1 
kramer kom 1 
vibrovaljar BW 211,212 kom 1 
brusilni stroj flex kom 4 
vrtalni stroj kom 4 
krožna žaga kom 1 
motorna žaga kom 3 
vibrator kom 2 
samokolnica kom 5 
bager RD - 800 kom 1 
bager z razbijalnim kladivom kom 1 
mešalec za malto kom 2 
avtomešalec kom 3 
nosilke kom 5 
silos za beton kom 1 
avtočrpalka za beton kom 1 
vozilo 5t kom 2 
vozilo 9t kom 2 
avtodvigalo mlt 1040 – 40t kom 1 
 
 
 
 
 
 
 
Lenko, J. 2006. Organizacija gradbišča.                                                                                                                 43 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
3.7 Plan porabe betona 
 
Preglednica 3 – plan porabe betona 
 ( razredi tlačne trdnosti betonov po SIST EN 206 – 1 2003 ) 
 
 
   dnevna poraba betona   
       tedenska      
poraba betonov     
  
mesečna 
poraba 
betonov     
dan C 8/10 C 16/20 C 25/30  C 8/10 C 16/20 C 25/30 C 8/10 C 16/20 C 25/30
11.4.2006                    
12.4.2006                    
13.4.2006 27     1.T
ED
EN
 
             
14.4.2006                    
15.4.2006       27 0 0        
                       
17.4.2006 27                    
18.4.2006                     
19.4.2006 27     2.T
ED
EN
 
      AP
R
IL
 
      
20.4.2006   18                 
21.4.2006 25                   
22.4.2006         79 18 0        
                       
24.4.2006                    
25.4.2006  27                 
26.4.2006      3.T
ED
EN
 
             
27.4.2006  36                 
28.4.2006                    
29.4.2006  27     0 90 0   106 108 0 
                      
1.5.2006                      
2.5.2006                    
3.5.2006      4.T
ED
EN
 
             
4.5.2006  16                 
5.5.2006                    
6.5.2006       0 16 0        
                       
8.5.2006                    
9.5.2006                    
10.5.2006    130 5.T
ED
EN
 
             
11.5.2006                    
12.5.2006                    
13.5.2006       0 0 130        
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                MA
J 
      
15.5.2006                     
16.5.2006                    
17.5.2006    140 6.T
ED
EN
 
             
18.5.2006                    
19.5.2006    36               
20.5.2006       0 0 176        
                       
22.5.2006                    
23.5.2006    36               
24.5.2006      7.T
ED
EN
 
             
25.5.2006    30               
26.5.2006                    
27.5.2006    30  0 0 96        
                       
29.5.2006                     
30.5.2006    37               
31.5.2006      8.T
ED
EN
 
        0 16 402 
1.6.2006                    
2.6.2006    45               
3.6.2006       0 0 82        
                       
5.6.2006                     
6.6.2006                    
7.6.2006    28 9.T
ED
EN
 
             
8.6.2006                    
9.6.2006    18               
10.6.2006       0 0 46        
                       
12.6.2006                    
13.6.2006    36               
14.6.2006      10
.T
ED
EN
 
      J
U
N
IJ
 
      
15.6.2006                    
16.6.2006    45               
17.6.2006       0 0 81        
                       
19.6.2006                     
20.6.2006    60               
21.6.2006      11
.T
ED
EN
 
             
22.6.2006                    
23.6.2006    50               
24.6.2006         0 110        
Lenko, J. 2006. Organizacija gradbišča.                                                                                                                 45 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
                       
26.6.2006       0            
27.6.2006                    
28.6.2006    45 12
.T
ED
EN
 
             
29.6.2006                    
30.6.2006               0 0 357 
1.7.2006    30  0 0 75        
                       
3.7.2006                     
4.7.2006    45               
5.7.2006      13
.T
ED
EN
 
             
6.7.2006    27               
7.7.2006                    
8.7.2006    36  0 0 108        
                       
10.7.2006                    
11.7.2006    53               
12.7.2006    45 14
.T
ED
EN
 
      J
U
LI
J 
      
13.7.2006    45               
14.7.2006                    
15.7.2006    90  0 0 233        
                       
17.7.2006                     
18.7.2006    27               
19.7.2006    27 15
.T
ED
EN
 
              
20.7.2006                     
21.7.2006    14               
22.7.2006    45  0 0 113        
                       
24.7.2006                    
25.7.2006    72               
26.7.2006    27 16
.T
ED
EN
 
             
27.7.2006    54               
28.7.2006                    
29.7.2006    36  0 0 189        
                       
31.7.2006                0 0 679
1.8.2006    36               
2.8.2006      17
.T
ED
EN
 
             
3.8.2006    90               
4.8.2006                    
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5.8.2006    45  0 0 171        
                       
7.8.2006                    
8.8.2006                    
9.8.2006    72 18
.T
ED
EN
 
             
10.8.2006                    
11.8.2006                    
12.8.2006    36  0 0 108        
                       
14.8.2006                     
15.8.2006    60               
16.8.2006    36 19
.T
ED
EN
 
      AV
G
U
ST
 
      
17.8.2006                    
18.8.2006                    
19.8.2006    90  0 0 186        
                       
21.8.2006                    
22.8.2006                    
23.8.2006    63 20
.T
ED
EN
 
             
24.8.2006                    
25.8.2006    46  0 0 109        
26.8.2006                0 0 538
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DNEVNA PORABA BETONA V MESECU APRILU
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Grafikon 2 : Dnevna poraba betona v mesecu aprilu 
 
 
 
DNEVNA PORABA BETONA V MESECU MAJU
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Grafikon 3 : Dnevna poraba betona v mesecu maju 
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DNEVNA PORABA BETONA V MESECU JUNIJU
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Grafikon 4 : Dnevna poraba betona v mesecu juniju 
 
 
 
DNEVNA PORABA BETONA V MESECU JULIJU
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Grafikon 5 : Dnevna poraba betona v mesecu juliju 
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DNEVNA PORABA BETONA V MESECU AVGUSTU
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Grafikon 6 : Dnevna poraba betona v mesecu avgustu 
 
 
TEDENSKA PORABA BETONA
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Grafikon 7 : Tedenska poraba betona 
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MESEČNA PORABA BETONA
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Grafikon 8 : Mesečna poraba betona 
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3.8 Popis pripravljalnih del s predračunom 
 
1. Dobava, postavitev in kasnejša odstranitev  
gradbiščne ograje iz panel, viš. 2.0m, 
vključno s postavitvijo nosilnih stebrov: 
  m1 107,00 1.268,00 135.676,00 SIT 
 
2. Izdelava, montaža in kasnejša odstranitev dvokrilnih 
vhodnih in izhodnih vrat, dim. 4.00 x 2.00 m, 
iz kovinskega ogrodja in polnila iz žičnega  
pletiva: 
  kom 1.00 34.380,00 34.380,00 SIT 
 
3. Dobava, montaža in demontaža gradbiščne 
napisne table: 
  kom 1.00 54.490,00 54.490,00 SIT 
 
4. Postavitev in odstranitev  
varnostno - opozorilnih znakov: 
ocenjeno   30.000,00 SIT 
 
5. Celotna dobava, montaža in demontaža  
žerjava POTAIN. V ceno so zajeta vsa  
potrebna dela za usposobitev žerjava za 
 varno delo: 
  kom 1.00 1.519.200,00 1.519.200,00 SIT 
 
6. Postavitev in odstranitev tipskega  
      zabojnika za garderobe, dim. 6.10 x 2.40 m: 
  kom 1.00 280.194,00 280.194,00 SIT 
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7. Postavitev in odstranitev tipskega 
      sanitarnega zabojnika, dim. 6.10 x 2.40 m: 
  kom 3.00 380.194,00 1.140.582,00 SIT 
 
8. Postavitev in odstranitev tipskega  
     pisarniškega zabojnika, dim. 6.10 x 2.40 m: 
  kom 1.00 280.194,00 280.194,00 SIT 
 
9. Postavitev in odstranitev tipskega  
zabojnika (garderoba + pisarna), dim. 7.70 x 
7.00 m: 
  kom 1.00 430.194,00 430.194,00 SIT 
 
10. Postavitev in odstranitev tipskega  
     zabojnika za jedilnico, dim. 6.10 x 
2.40 m: 
  kom 3.00 280.194,00 840.582,00 SIT 
 
11. Postavitev in odstranitev tipskega  
     zabojnika za orodja in manjše stroje, dim. 6.10 x 
2.40 m: 
  kom 1.00 255.194,00 255.194,00 SIT 
 
12. Postavitev in odstranitev tipskega 
     zabojnika za maziva in goriva, 
dim. 2.00 x 2.40 m: 
  kom 1.00 79.694,00 79.694,00 SIT 
 
13. Postavitev in odstranitev tipskega  
      zabojnika za apno, atheziv in cement,  
dim. 2.00 x 2.40 m: 
  kom 1.00 79.694,00 79.694,00 SIT 
Lenko, J. 2006. Organizacija gradbišča.                                                                                                                 53 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer. 
14. Izdelava in kasnejša porušitev lesenega  
nadstreška za tesarsko delavnico: 
  kom 1.00 224.121,00 224.121,00 SIT 
 
15. Izvedba in odstranitev gradbiščnih elektroinstalacij, 
vključno s priključkom na elektroomrežje: 
  ocenjeno   200.000,00 SIT 
 
16. Dobava, montaža in demontaža  
gradbiščnih  elektroomaric: 
  kom 4.00 50.000,00 200.000,00 SIT 
 
17. Stroški elektrike: 
  ocenjeno   1.190.000,00 SIT 
 
18. Stroški telefona: 
  ocenjeno   340.000,00 SIT 
 
19. Izvedba in odstranitev gradbiščnih 
vodoinstalacij, vključno s priklopom vode: 
  ocenjeno   250.000,00 SIT 
 
20. Izvedba in odstranitev začasne gradbiščne 
kanalizacije iz PVC cevi z odtokom v  
obstoječo kanalizacijo, vključno z izkopom, 
zasipom in utrjevanjem: 
  m1 27.00 6.554,00 176.958,00 SIT 
 
21. Utrditev transportne poti z odpadnim  
gramozom, debelina sloja je 20cm 
  m3 46.00 2.562,00 169.092,00 SIT     
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22. Zakoličba objekta: 
  ocenjeno     100.000,00 SIT 
 
23. Čiščenje cest med izvedbo  
zemeljskih del: 
 PK-ur   100.00 1.640,00 164.000,00 SIT 
 
 
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA                       8.174.245,00 SIT 
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3.9 Shema ureditve gradbišča 
 
S shemo ureditve gradbišča določimo kje bodo stali pomožni prostori, kar prikazuje slika 1: 
 
Slika 1 : Shema ureditve gradbišča  
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3.9.1 Priloge k shemi ureditve gradbišča 
 
 Slika 2 : Tipski pisarniški zabojnik - (M 1:50, shema ureditve gradbišča, oznaka : 2) 
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Slika 3 : Tipski pisarniški in garderobni zabojnik - (M 1:50, shema ureditve gradbišča, 
oznaka : 3) 
 
 
Slika 4 : Tipski garderobni zabojnik - (M 1:50, shema ureditve gradbišča, oznaka : 4) 
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Slika 5 : Tipski sanitarni zabojnik - (M 1:50, shema ureditve gradbišča, oznaka : 5) 
 
Slika 6 : Tesarska lopa - (M 1:50, shema ureditve gradbišča, oznaka : 6) 
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Slika 7 : Tipski zabojnik za apno, cement in adheziv - (M 1:50, shema ureditve gradbišča, 
oznaka : 7) 
 
 
Slika 8 : Tipski zabojnik za maziva in goriva -  (M 1:50, shema ureditve gradbišča,  
oznaka : 8) 
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Slika 9 : Tipski zabojnik za orodje in manjše stroje - (M 1:50, shema ureditve gradbišča, 
oznaka : 9) 
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4.0 ZAKLJUČEK 
 
 
Živimo v času, ko mnoga gradbena podjetja postavljajo tako nizke ponudbene cene, da še 
komaj zagotavljajo pozitivno poslovanje. Vse to je posledica pritiskov investitorjev in 
medsebojne konkurence. Zastavljeni roki za izgradnjo objekta so pogosto zelo kratki, kar prav 
tako kaže na to, da mora biti delo čim bolje organizirano. Prav projekt organizacije gradbišča, 
katerega izdelavo prikazujem v diplomskem delu, je ena izmed faz na poti do idejne zasnove 
do realizacije projekta, ki pomeni izgradnjo in finalizacijo objekta. Bolje organizirano delo 
poteka bolj predvidljivo in z manj improvizacijami, posledica tega pa je cenejša in hitrejša 
gradnja. 
Poleg optimiziranega poteka dela na gradbišču, ki temelji na projektu organizacije gradbišča, 
igrajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev projekta tudi ustrezen kader in stimulativno 
nagrajevanje zaposlenih. Poleg tega vpliva na učinkovitost dela tudi socialna klima oziroma 
odnosi med zaposlenimi v podjetju. To je naslednje področje, na katerem lahko podjetje kaj 
naredi, da doseže boljši poslovni uspeh. 
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ID opis del čas prič. dok.
1 VEČSTANOVANJSKI
BLOK PREBOLD
243 d Fri 28.7.06 Mon 28.5.07
2 PRIPRAVLJALNA DELA 10 d Fri 28.7.06 Tue 8.8.06
3 Priprava gradbišča, postavitev
ograj, kontej.skladišč, strojev, ured.
10 d Fri 28.7.06 Tue 8.8.06
4 ZEMELJSKA DELA 13 d Sat 5.8.06 Tue 22.8.06
5 Odriv humusa, široki izkop,
planiranje
11 d Sat 5.8.06 Sat 19.8.06
6 Tampon, valjanje, utrjevanje 6 d Wed 16.8.06 Tue 22.8.06
7 TEMELJNA PLOŠČA 21 d Wed 23.8.06 Fri 15.9.06
8 Podložni beton 13 d Wed 23.8.06 Wed 6.9.06
9 Opaž, armatura, betoniranje 19 d Fri 25.8.06 Fri 15.9.06
10 zasip 14 d Thu 31.8.06 Fri 15.9.06
11 KANALIZACIJA;  kinete, zasip 15 d Sat 2.9.06 Tue 19.9.06
12 KLET 18 d Wed 20.9.06 Tue 10.10.06
13 ab stene, stebri, vertikalne vezi 13 d Wed 20.9.06 Wed 4.10.06
14 horizontalne vezi, preklade, pošča 9 d Sat 30.9.06 Tue 10.10.06
15 PRITLIČJE 13 d Mon 9.10.06 Mon 23.10.06
16 ab stene, stebri, vertikalne vezi 10 d Mon 9.10.06 Thu 19.10.06
17 horizontalne vezi, preklade, pošča 6 d Tue 17.10.06 Mon 23.10.06
18  I. NADSTROPJE 13 d Mon 23.10.06 Wed 8.11.06
19 ab stene, stebri, vertikalne vezi 10 d Mon 23.10.06 Sat 4.11.06
20 horizontalne vezi, preklade, pošča 6 d Thu 2.11.06 Wed 8.11.06
21  II. NADSTROPJE 13 d Wed 8.11.06 Wed 22.11.06
22 ab stene, stebri, vertikalne vezi 10 d Wed 8.11.06 Sat 18.11.06
23 horizontalne vezi, preklade, pošča 6 d Thu 16.11.06 Wed 22.11.06
24 MANSARDA 10 d Wed 22.11.06 Sat 2.12.06
25 ab stene, stebri, vertikalne vezi 8 d Wed 22.11.06 Thu 30.11.06
26 horizontalne vezi, preklade 5 d Tue 28.11.06 Sat 2.12.06
27 ZIDANJE DIMNIKOV, ZIDOV
IZOLACIJE
60 d Mon 9.10.06 Tue 19.12.06
28 OBRTNIŠKA DELA 125 d Mon 4.12.06 Mon 14.5.07
29 KROVSKO KLEPARSKA DELA 22 d Mon 4.12.06 Sat 30.12.06
30 PVC OKNA 20 d Wed 6.12.06 Sat 30.12.06
31 GROBI IN FINI OMET 36 d Wed 10.1.07 Wed 21.2.07
32 ESTRIH; horizontalna izolacija,
vgrajevanje
39 d Fri 12.1.07 Tue 27.2.07
33 KLJUČAVNIČARSKA DELA 56 d Tue 20.2.07 Thu 26.4.07
34 FASADERSKA DELA 37 d Thu 15.3.07 Mon 30.4.07
35 DELA IZ MAUČNIH PLOŠČ 49 d Wed 28.2.07 Thu 26.4.07
36 Montažne predelne stene in
obloge
27 d Wed 28.2.07 Fri 30.3.07
37 Viseči strop 22 d Sat 31.3.07 Thu 26.4.07
38 KERAMIČARSKA IN
KAMNOSEŠKA DELA
50 d Fri 23.2.07 Mon 23.4.07
28.7.06 28.5.07
VEČSTANOVANJSKI BLOK PREBOLD
28.7.06 8.8.06
PRIPRAVLJALNA DELA
28.7.06 8.8.06
 postavitev ograj, kontej.skladišč, strojev, ured. dovoza
5.8.06 22.8.06
ZEMELJSKA DELA
5.8.06 19.8.06
Odriv humusa, široki izkop, planiranje
16.8.06 22.8.06
Tampon, valjanje, utrjevanje
23.8.06 15.9.06
TEMELJNA PLOŠČA
23.8.06 6.9.06
Podložni beton
25.8.06 15.9.06
Opaž, armatura, betoniranje
31.8.06 15.9.06
zasip
2.9.06 19.9.06
KANALIZACIJA;  kinete, zasip
20.9.06 10.10.06
KLET
20.9.06 4.10.06
ab stene, stebri, vertikalne vezi
30.9.06 10.10.06
horizontalne vezi, preklade, pošča
9.10.06 23.10.06
PRITLIČJE
9.10.06 19.10.06
ab stene, stebri, vertikalne vezi
17.10.06 23.10.06
horizontalne vezi, preklade, pošča
23.10.06 8.11.06
 I. NADSTROPJE
23.10.06 4.11.06
ab stene, stebri, vertikalne vezi
2.11.06 8.11.06
horizontalne vezi, preklade, pošča
8.11.06 22.11.06
 II. NADSTROPJE
8.11.06 18.11.06
ab stene, stebri, vertikalne vezi
16.11.06 22.11.06
horizontalne vezi, preklade, pošča
22.11.06 2.12.06
MANSARDA
22.11.06 30.11.06
ab stene, stebri, vertikalne vezi
28.11.06 2.12.06
horizontalne vezi, preklade
9.10.06 19.12.06
ZIDANJE DIMNIKOV, ZIDOV IZOLACIJE
4.12.06 14.5.07
OBRTNIŠKA DELA 
4.12.06 30.12.06
KROVSKO KLEPARSKA DELA
6.12.06 30.12.06
PVC OKNA
10.1.07 21.2.07
GROBI IN FINI OMET
12.1.07 27.2.07
ESTRIH; horizontalna izolacija, vgrajevanje
20.2.07 26.4.07
KLJUČAVNIČARSKA DELA
15.3.07 30.4.07
FASADERSKA DELA
28.2.07 26.4.07
DELA IZ MAUČNIH PLOŠČ
28.2.07 30.3.07
Montažne predelne stene in obloge
31.3.07 26.4.07
Viseči strop
23.2.07 23.4.07
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TERMINSKI  PLAN
Objekt:  VEČ STANOVANJSKI BLOK PREBOLD
Investitor:  ART POSEST d.o.o. Ljubljana
ID opis del čas prič. dok.
39 DVIGALA 24 d Wed 28.2.07 Tue 27.3.07
40 SLIKOPLESKARSKA DELA 63 d Fri 23.2.07 Sat 12.5.07
41 TLAKARSKA DELA 34 d Fri 23.3.07 Mon 7.5.07
42 MIZARSKA DELA 26 d Fri 30.3.07 Fri 4.5.07
43 ALUMINIJSKI IZDELKI vrata 10 d Fri 6.4.07 Wed 18.4.07
44 čiščenje objekta 6 d Tue 8.5.07 Mon 14.5.07
45 STROJNE INSTALACIJE; groba in
fina montaža
183 d Sat 16.9.06 Sat 5.5.07
46 ELEKTRO INSTALACIJE; groba in
fina montaža
183 d Sat 16.9.06 Sat 5.5.07
47 ZUNANJA UREDITEV 73 d Mon 12.2.07 Sat 12.5.07
48 Odkop humusa široki izkop 8 d Mon 12.2.07 Tue 20.2.07
49 Nasip, tampon izravnava
planuma
11 d Wed 21.2.07 Mon 5.3.07
50 Gradbena dela 25 d Tue 6.3.07 Tue 3.4.07
51 ELEKTROINSTALACIJE 10 d Tue 6.3.07 Fri 16.3.07
52 VODOVOD 8 d Thu 8.3.07 Fri 16.3.07
53 PLIN 6 d Thu 15.3.07 Wed 21.3.07
54 TELEKOM. OMREŽJE 11 d Thu 22.3.07 Tue 3.4.07
55 Betonska dela 12 d Tue 6.3.07 Mon 19.3.07
56 AB ZID 12 d Tue 6.3.07 Mon 19.3.07
57 Zidarska dela 10 d Tue 20.3.07 Fri 30.3.07
58 ROBNIKI, KULIR PLOŠČE 10 d Tue 20.3.07 Fri 30.3.07
59 KANALIZACIJA 24 d Fri 23.3.07 Fri 20.4.07
60 Kombiniran izkop, peščena
posteljica
8 d Fri 23.3.07 Sat 31.3.07
61 Polaganje cevi , jaški,
požiralniki
9 d Tue 27.3.07 Thu 5.4.07
62 Priključki 15 d Sat 31.3.07 Wed 18.4.07
63 preiskus, zasip, planiranje 2 d Thu 19.4.07 Fri 20.4.07
64 ASFALTIRANJE 3 d Sat 7.4.07 Tue 10.4.07
65 HORTIKULTURA 26 d Sat 7.4.07 Sat 12.5.07
66 ZUNANJA OPREMA 22 d Tue 10.4.07 Thu 10.5.07
67 PROMETNA SIGNALIZACIJA 17 d Wed 18.4.07 Fri 11.5.07
68 TEHNIČNI PREGLED 1 d Wed 16.5.07 Wed 16.5.07
69 FINALNO ČIŠČENJE OBJEKTA 10 d Thu 17.5.07 Mon 28.5.07
28.2.07 27.3.07
DVIGALA
23.2.07 12.5.07
SLIKOPLESKARSKA DELA
23.3.07 7.5.07
TLAKARSKA DELA
30.3.07 4.5.07
MIZARSKA DELA
6.4.07 18.4.07
ALUMINIJSKI IZDELKI vrata
8.5.07 14.5.07
čiščenje objekta
16.9.06 5.5.07
STROJNE INSTALACIJE; groba in fina montaža
16.9.06 5.5.07
ELEKTRO INSTALACIJE; groba in fina montaža
12.2.07 12.5.07
ZUNANJA UREDITEV
12.2.07 20.2.07
Odkop humusa široki izkop
21.2.07 5.3.07
Nasip, tampon izravnava planuma
6.3.07 3.4.07
Gradbena dela
6.3.07 16.3.07
ELEKTROINSTALACIJE
8.3.07 16.3.07
VODOVOD
15.3.07 21.3.07
PLIN
22.3.07 3.4.07
TELEKOM. OMREŽJE
6.3.07 19.3.07
Betonska dela
6.3.07 19.3.07
AB ZID
20.3.07 30.3.07
Zidarska dela
20.3.07 30.3.07
ROBNIKI, KULIR PLOŠČE
23.3.07 20.4.07
KANALIZACIJA
23.3.07 31.3.07
Kombiniran izkop, peščena posteljica
27.3.07 5.4.07
Polaganje cevi , jaški, požiralniki
31.3.07 18.4.07
Priključki
19.4.07 20.4.07
preiskus, zasip, planiranje
7.4.07 10.4.07
ASFALTIRANJE
7.4.07 12.5.07
HORTIKULTURA
10.4.07 10.5.07
ZUNANJA OPREMA
18.4.07 11.5.07
PROMETNA SIGNALIZACIJA
16.5.07 16.5.07
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TERMINSKI  PLAN
Objekt:  VEČ STANOVANJSKI BLOK PREBOLD
Investitor:  ART POSEST d.o.o. Ljubljana
ZIDAR 2 6 6 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 6 6 6 6 4 4
TESAR 6 8 12 15 15 15 15 15 15 12 4 4 2 2 2 2 2 0 0 0
DELAVEC 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
ARMIRAČ 0 4 6 6 8 8 8 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŽERJAVIST 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
s k u p a j 10 21 27 36 38 38 38 36 36 31 14 15 12 12 10 10 10 8 6 8
STANOVANJSKI OBJEKT JEZDARSKA, MARIBOR
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